

Ur. broj: LUD: 07-2018-404

Elaborat

radova biološke obnove šuma

Radilište	Lijepa gorica 1 C
Godina	2019
Gospodarska jedinica	LIJEPA GORICA
Odjel / Odsjek	1 C
Početak radova	15.05.2019.
Planirani završetak	30.09.2019.

- Propis osnove i izvršeni radovi
- Digitalna karta radilišta
- Planirani radovi i tehnologije
- Plan uređenja privremenog radilišta*
- Zapisnik o preuzimanju izvršenih radova

U Ludbregu , 27.11.2018. god.

UŠP KOPRIVNICA
Šumarija Ludbreg

Gospodarska jedinica: LIJEPA GORICA
Odjel / odsjek: 1 C
Godina: 2019

Površina 1.97 ha

Izvođač radova poduzetnik Izvor sredstava HŠ – sredstva iz poslovanja

OPIS SADAŠNJEG STANJA

Mlada sastojina bukve u fazi mladika nastala pošumljavanjem nakon kulture smreke.

VRSTA I OPIS ZAHVATA

Na zadanoj površini odsjeka potrebno je izvršiti njegu pomlatka ručnim alatima (kosir, srp, motorna pila) uklanjanjem nepoželjnih i prekobrojnih drvenastih vrsta, te skinuti obavezno povijuše i kupinu, a po potrebi i zeljasti korov.

Rad: 21515 njega sastojina (s. i o.)
Tehnologija: 0037 njega pomlatka
Količina troška: 26 RD

Rok za izvršenje radova 15.05.2019. – 30.09.2019.

PRIVITAK:

- ❖ Digitalna karta radilišta s GPS snimljenim objektima značajnim za izvođenje radova BOŠ-a
 - Gospodarska karta s podlogom HOK-e, na kojoj su kartirane (snimljene) površine, nehomogeni dijelovi odjela / odsjeka koji su predviđeni uzgojnim zahvatom i slično

Revirnik

Mario Margić, dipl.ing.šum.



Mario Margić
dipl.ing.šum.
ovlaštenu inženjer šumarstva

HRVATSKE ŠUME d.o.o.



Upravitelj šumarije

dr.sc. Gabrijel Horvat, dipl.ing.šum.



ŠUMARIJA LUDBREG

G.J. LIJEPA GORICA 1 C

M 1 : 10000

